

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  
ΠΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ  
ΜΑΘΗΣΗ"

Ταχ. Δ/ση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49 Αθήνα

Ταχ.Κώδικας : 11855

Πληροφορίες : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΨΑΡΡΟΥ

Τηλέφωνο : 210 3278001 2103278113

Fax : 2103278073

Email : spsarrou@epeaek.gr

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αθήνα, 02/09/2013

Α.Π. : 17918

**Προς :** ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
(ΕΔΕΤ Α.Ε.)

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 56

Τ.Κ : 11527

**Υπόψη :** 1. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Παναγιώτης Τσανάκας

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Λουρίδας Παναγιώτης

**ΘΕΜΑ:** Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης " Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση" με κωδικό MIS 341282 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα :

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013 >>

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013" (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του (Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010)), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.
2. Την Απόφαση ΕΕ με αριθμό C / 2007 / 5634 / 16-11-2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".
3. Τη με αρ. πρωτ. 14053 / ΕΥΣ1749 / 27-03-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013, του στόχου 1 και 2 και τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07-09-2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β'/09-09-2009), 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-06-2010 (Φ.Ε.Κ 1088/τ. Β'/19-07-2010) και ΥΑ 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13-02-



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



2013) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής.

4. Το με αρ. πρωτ. 32312 / ΕΥΘΥ1652 / 21-07-2011 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Οδηγίες για την επιτάχυνση υλοποίησης των ΕΠ 2009-2013».

5. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει.

6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 6472 / 01-04-2008 "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΚΑ/3345/14-12-2000 κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007" (ΦΕΚ 636/Β'/10-04-2008), με την οποία συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

7. Τη με αρ. πρωτ. 108009 / ΣΤ5 / 01-10-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων "Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ" (ΦΕΚ 1950/Β'/03-10-2007)".

8. Τη με αρ. 27936 / 29-12-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ2230/τ.Β/31-12-2010) με την οποία ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ μετονομάζεται σε Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων.

9. Τη με αρ. πρωτ. Φ.908/98260/Η / 29-08-2012 απόφαση ορισμού του Ειδικού Γραμματέα (ΦΕΚ 417/τ.Υ.Ο.Δ.Δ / 03-09-2012) και τη με αρ.πρωτ. Φ.908/90523/Η/05-07-2013 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Π.Δ με αρ. 118 / 2013 (ΦΕΚ 152 / τεύχος Α' / 25-06-2013) σχετικά με τη Τροποποίηση του Π.Δ 85 / 2012 για τη μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10. Τη με αρ. πρωτ. 24812 / 29-11-2010 Πρόσκληση με κωδ. 103 για την υποβολή προτάσεων για την πράξη «Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες σε Περιβάλλον Υπολογιστικού Νέφους για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

11. Την από 03-04-2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στην παράγραφο 5 της ως άνω αναφερόμενης Πρόσκλησης.

12. Τη με αρ. πρωτ. 6979 / 10-05-2011 Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες σε Περιβάλλον Υπολογιστικού Νέφους για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» και κωδικό MIS 341282.

13. Το με αριθμ. Υ.Σ. 1655 / 27-08-2013 της Μονάδας Β3 της ΕΥΔ του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,



σύμφωνα με το οποίο λαμβάνοντας υπόψη τόσο την πορεία υλοποίησης της προαναφερόμενης πράξης, όσο και τη μεταβολή των υπηρεσιακών αναγκών και την ανάγκη επανασχεδιασμού δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, προτείνεται η ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.

14. Το με αριθμ. πρωτ. 10245 / ΤΠ / 10-12-2012 (εισερχ. στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 21977 / 21-12-2012) αίτημα του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) σχετικά με την απένταξη της προαναφερόμενης πράξης με MIS 341282.

15. Την με αρ. Υ.Σ 1684 / 02-09-2013 εισήγηση για την ανάκληση απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες σε Περιβάλλον Υπολογιστικού Νέφους για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» και κωδικό MIS 341282 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 6979 10/05/2011 Απόφασης Ένταξης της πράξης "Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση" με κωδικό ΟΠΣ "341282" διότι,

Κατά την διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της πράξης και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της, διαπιστώθηκαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, μεγαλύτερες των έξι (6) μηνών σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο ή/και αποκλίσεις σε σχέση με τους όρους απόφασης ένταξης.

Ειδικότερα διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Ο τελικός Δικαιούχος έχει καταθέσει αίτημα απένταξης της Πράξης (έγγραφο με αρ. πρωτ. 10245 / ΤΠ / 10-12-2012 (εισερχ. στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 21977 / 21-12-2012)). Στο αίτημα απένταξης ο Δικαιούχος επικαλείται ως κύριο λόγο απένταξης της πράξης την αδυναμία προκήρυξης διαγωνισμού για την παροχή εμπορικού λογισμικού, το οποίο αποτελεί και τον κύριο στόχο του φυσικού αντικείμενου της πράξης, δεδομένου ότι:

ο Ο διαγωνισμός θα έπρεπε να προκηρυχθεί για προμήθεια με τη δυνατότητα «αντίστοιχου λογισμικού» και όχι συγκεκριμένου λογισμικού που ζητείται από τους χρήστες.

ο Τα εν λόγω πακέτα λογισμικού ενδέχεται να υιοθετούν μηχανισμούς αδειοδότησης που δεν καλύπτουν δικαιώματα πλήρους συμβατότητας με την υποδομή υπολογιστικού νέφους του ΕΔΕΤ ΑΕ.

2. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Μονάδας Παρακολούθησης της πράξης (Μονάδα Β3), το έργο παραμένει ανενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα και με ενταγμένο συνολικό προϋπολογισμό της πράξης ίσο με 750.000,00 €,



έχουν τελικά πραγματοποιηθεί ελάχιστες δαπάνες (38.146,37 €, εκ των οποίων οι 34.296,37 € έχουν υποβληθεί με Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης). Η Μονάδα Παρακολούθησης επισημαίνει ότι, αν και κατά τη Διοικητική Εππαλήθευση των δαπανών, ζητήθηκαν πρόσθετα δικαιολογητικά, τελικά ο δικαιούχος δεν ανταποκρίθηκε. Από το 1ο εξάμηνο του 2012 η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ δεν έλαβε από το Δικαιούχο καμία ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο στην υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου της πράξης μέσω Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου της Πράξης.

3. Η Πράξη έχει ήδη λήξει (ημερομηνία λήξης της Πράξης είναι η 31/01/2013).

4. Η ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι η πράξη παραμένει ανενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα, το φυσικό αντικείμενο ουσιαστικά παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες δαπάνες.

### Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

Ευάγγελος Ζαχαράκης

#### ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

.

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2. Αρχή Πληρωμής

3. Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Σελίδα 4 από 4

